

Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №8 Л. В. Бигсева



ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по проведению ремонтных работ в кабинете технологии по реализации создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа №8»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Составление сметы по ремонту кабинетов	до 30.04.20	Замдиректора по АХР Супрунова М. Ю.
2.	Подготовка документов для подачи заявки на проведение процедур по определению подрядной организации	до 15.05.20	Замдиректора по АХР Супрунова М. Ю. Замдиректора по ФЭВ Солодкова О.А.
3.	Предоставление документов на проведение процедур по определению подрядной организации в МКУ "УЦЗ по Шпаковскому району".	До 20.05.20	Замдиректора по ФЭВ Солодкова О.А.
4.	Проведение аукциона по определению подрядной организации.	До 05.06.20	Замдиректора по ФЭВ Солодкова О.А.
5.	Заключение контракта с подрядной организацией.	До 15.06.20	Замдиректора по ФЭВ Солодкова О.А.
6.	Составление календарного графика ремонтных работ	до 15.06.20	Замдиректора по АХР Супрунова М. Ю., подрядная организация.
7.	Проведение ремонтных работ.	До 20.07.20	Замдиректора по АХР Супрунова М. Ю., подрядная организация.
8.	Закупка мебели.	До 20.07.20	Замдиректора по АХР Супрунова М. Ю. Замдиректора по ФЭВ Солодкова О.А.